Z Á P I S N I C A  č. 4/2010
zo schôdze Výkonného výboru SHS JAMES, 16. 9. 2010 na Hrebienku
Prítomní: I. Koller, L. Gancarčík, T. Greksák, V. Linek, F. Piaček, V. Paulík, I. Žila, 
                 za DR spolku M. Mižičko, K. Setteyová, P. Frankovič

Program:
1. Kontrola zápisov 

2.   Chata pod Rysmi, chaty a KST
3.   Rôzne

1.   Kontrola zápisov  
2.4.1./2009 VV poveruje predsedu spolku Igor Kollera a predsedu komisie ochrany prírody Vladimíra Lineka  vypracovať žiadosť o informáciu ohľadne kauzy Zádiel a čo v najkratšom termíne ju podať na MŽP. Linek pripravil pracovný materiál k tejto problematike, po dopracovaní a upresnení bude tento materiál vo forme žiadosti o riešenie vyššie uvedených problémov zaslaný na Ministerstvo životného prostredia SR. Splnenie úlohy sa skomplikovalo formálnym zrušením MŽP, bude potrebné zistiť, s kým môžeme o danej problematiky rokovať. Úloha trvá. Termín: predĺžené do konca roku 2010. 
3.2.1. až 3.2.4 – všetky body súvisiace s prípravou 86. THT boli splnené. 

3.3.1. I. Koller osloví tlačiarne ohľadne sponzorského vytlačenia známok na podporu výstavby Chaty pod Rysmi do 30. 6. 2010. List do tlačiarní bol odoslaný. Známky za symbolickú cenu sponzorsky vytlačila firma ŠVANDA DESIGN, za čo jej patrí poďakovanie. Splnené.
3.3.2. Ukladá sa predsedovi spolku prediskutovať otázku výberu chatárov s novým vedením KST a požadovať zmluvy na 5 rokov a uskutočnenie výberového konania na chatárov. Termín: Do 30. 6. 2010. Na rokovaní s vedením KST bol dohodnutý prenájom tatranských chát na dobu 5 rokov. Vzťahy s novým vedením KST sú korektné. Vo výberovej komisii na nájomcov tatranských chát budú za SHS JAMES I. Koller, L. Gancarčík a M. Neumann. Splnené.
2.   Chata pod Rysmi, chaty a KST
Chata pod Rysmi - I. Koller a L. Gancarčík informovali o prácach na výstavbe Chaty pod Rysmi. Dodávateľ sa rozhodol nestavať prechodné staveništné zariadenia na ubytovanie robotníkov, uskladnenie materiálu a tiež pre fungovanie personálu chaty, ale nezbúrať časť s kuchyňou, ktorá bude v prvej fázi poskytovať nevyhnutné služby a ubytovanie. Práce sa  rozbiehali dosť ťažko, dodávateľ sa sťažoval na transport materiálu a špeciálne betónu, čo spôsobuje sklz v harmonograme výstavby. Koller a Gancarčík urgovali tieto problémy u Techmontu a osobne rokovali s konateľom spoločnosti o plynulej dodávke materiálu na Rysy. Zdržanie spôsobujú tiež nevhodné poveternostné podmienky. V auguste sa práce rýchlo rozbehli hlavne potom, keď sa začali ťahať zvislé múry. Zdržanie výstavby má z časti na príčine aj nie ideálna koordinácia a vedenie prác zo strany dodávateľa. Toto všetko dokopy vážne ohrozuje zámer dokončiť v tejto stavebnej sezóne celú hrubú stavbu chaty.
Spravovanie chát a KST – s novým vedením KST na čele s p. Petrom Perhalom sa vzťahy medzi SHS JAMES a KST stávajú ešte otvorenejšie a vedenie KST má jasnú snahu všetky problémy v tejto oblasti za úzkej súčinnosti s nami riešiť. Žiaľ stav v hospodárení Turservisu, ktorý ďalej prenajíma tatranské chaty chatárom, je neprehľadný a urobiť v hospodárení s chatami poriadok bude vyžadovať dlhší čas. Všetko chceme riešiť spoločne v rámci partnerských vzťahov a tiež otvorenejšie a transparentnejšie ako doteraz. V tomto duchu bolo zorganizované aj výberové konanie na chatárov na ďalšie 5-ročné obdobie, ktoré sa konalo 2. 9. 2010. Všetci chatári boli potvrdení na svojich miestach, ale ešte musia podpísať nájomné zmluvy. Spoločne tiež riešime otvorené problémy okolo výstavby Chaty pod Rysmi, predovšetkým jej dofinancovanie, ktoré bude ešte veľmi zložité.
3.   Rôzne

· Informácie z činnosti Metodickej a bezpečnostnej komisie podal jej predseda Vlado Paulík. Informoval o uskutočnených kurzoch, o činnosti Horoškoly JAMES a stave akreditácií. 
· Členovia VV spolku na podnet M. Mižička diskutovali o vzťahoch s profesionálnymi horkými vodcami. Stále dochádza k určitým konfliktom v teréne a nerešpektovaniu postavenia horského vodcu oproti ostatným návštevníkom hôr predovšetkým vo Vysokých Tatrách. Túto problematiku by mala riešiť Metodická a bezpečnostná komisia spolku.
4.3.1. VV SHS JAMES poveruje predsedu MBK V. Paulíka rokovaním s Asociáciou horských vodcov  

          o problematike vzťahov, kompetencií a správania sa horských vodcov k ostatným návštevníkom hôr.  

          Termín: Do 1. 2. 2011.
· I. Koller informoval o rokovaní s vedením Českého horolezeckého zväzu v Adršpachu 27. 8. 2010. Vo veľmi priateľskom ovzduší sa predstavitelia ČHS zaujímali o detaily fungovania jamesáckeho spolku po stránke organizačnej a finančnej. Vymenili sa skúsenosti s ochranou prírody a prístupom do lezeckých oblastí, kde je situácia v oboch krajinách veľmi podobná, aj keď v Čechách o trochu lepšia. Diskutovalo sa o vzťahu k UIAA a o spoločnom postupe na blížiacom sa VZ UIAA v talianskom Bormiu. ČHS výrazným spôsobom pomáha pri zabezpečovaní financií na výstavbu Chaty pod Rysmi. ČHS darovala SHS JAMES 94.600,- Kč zo zbierky po páde lavíny v roku 2000. Sekretariát ČHS bude predávať mimoriadnu známku SHS JAMES   na podporu výstavby Chaty pod Rysmi záujemcov z radov členov ČHS s celým administratívnym zabezpečením tejto činnosti. Za túto pomoc našim českým priateľom ďakujeme.
4.3.2.  VV SHS JAMES schvaľuje príspevok 165.- € pre Remeselník, s.r.o. (Jaroslav Matoušek) na film  

           Jastrabka v rámci propagácie spolku za štandardných podmienok (logo SHS JAMES vo filme, logo spolku  

           a propagačný materiál pri distribúcii filmu na DVD).
;
4.3.3. VV SHS JAMES schvaľuje nasledovné pracovné cesty predsedu spolku I. Kollera:
-    4. – 5. 8. 2010, Kalamárka – tábor mládeže; Rysy – kontrolný deň 
-    18. – 19. 8. 2010 – Rysy a Stará Lesná – kontrolný deň a stavebný výbor
-    26. – 29. 8. 2010 Adršpach a Teplice nad Metují – rokovanie s ČHS; účasť na festivale horských filmov
Nasledujúca schôdza VV spolku sa uskutoční 26. 11. 2010 na Maníne.
Zapísal Igor Koller, predseda SHS JAMES

Overil Vladimír Paulík, člen VV SHS JAMES

